DECRETO MUNICIPAL Nº. 058/2021 **Humaitá, RS. 05 de maio de 2021.**

Estabelece o Plano de Ação para adequação ao Decreto Federal nº 10.540, de 2020, que dispõe sobre a implantação Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC) e dá outras providências.

PAULO ANTONIO SCHWADE, Prefeito Municipal de Humaitá, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido o plano de ação voltado para a adequação as disposições do Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020, no que se refere ao atendimento dos requisitos mínimos de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC), conforme constante no anexo único deste Decreto.

Art. 2º A Comissão Especial referida no Plano de Ação constante no anexo único deste Decreto, foi designada através da Portaria de nomeação Nº. 148/21 de 27 de abril de 2021.

Art. 3º A elaboração do Projeto Básico que servirá de base para a elaboração do Edital de contratação do SIAFIC deverá seguir as disposições apontadas pela Comissão Especial, além dos requisitos mínimos definidos nos termos do art. 2º deste Decreto.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE HUMAITÁ, aos 05 dias de maio de 2021.

PAULO ANTONIO SCHWADE

Prefeito Municipal

ESTELA CRISTINA PENZ

Secretária Municipal de Administração

Plano de Ação para a Implantação dos Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle

Decreto nº 10.540, de 05, de novembro de 2020

Ordem	Objetivos	2021				2022				2023			
		1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
1	Criação de uma Comissão Especial para a implantação do SIAFIC		x	x									
2	Realização de diagnóstico dos sistemas atuais das entidades municipais		x	x	x								
3	Decisão sobre o Sistema Único				x								
4	Planejamento para adoção do Sistema Único					x	x	x					
5	Desenvolvimento do Projeto escolhido					x	x	x	x				
6	Implantação do SIAFIC					x	x	x	x	x	x	x	x

Notas:

a) Os períodos marcados com "x" destacam o período de realização das atividades para cumprimento do objetivo

b) A responsabilidade pela gestão e acompanhamento do cronograma é da Comissão definida cfe Port. nº 148/2021.

c) Integra o cronograma o conjunto de ações a cada objetivo

d) O Cronograma sofrerá revisão a qualquer tempo, caso necessário.

Humaitá - RS, 05 de maio de 2021.

PAULO ANTONIO SCHWADE
Prefeito do municipal

ANDRESSA SERAFIM DE QUADROS
Membro da Comissão SIAFIC

LEANDRO JOSÉ FRITZEN
Membro da Comissão SIAFIC

LUANA ROSSINI PUTSKE
Membro da Comissão SIAFIC

LENIR CECILIA DAHLEM
Membro da Comissão SIAFIC

MARCOS ROBERTO HANAUER
Membro da Comissão SIAFIC

1. Criação de uma Comissão Especial para a implantação do SIAFIC

Ordem		Ações	2021											
			jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
1	O quê	Definição dos representantes das varias entidades que compõem a administração direta, autarquias e fundações que atuam nas áreas orçamentária, financeira e patrimonial do município para levantamento de um diagnóstico quanto aos requisitos exigidos no Decreto Federal nº 10.540/2020.				x	x							
	Justificativa	Atender ao art. 18 do decreto 10.540/2020												
	Quem	Executivo												
	Como	reunião												
	Custo	0,00												
2	O quê	Publicação da Portaria designando os representantes da Comissão e as suas responsabilidade pela avaliação do processo de adequação do SIAFIC				x								
	Justificativa	Atender ao Decreto Federal nº 10.540/2020.												
	Quem	Executivo												
	Como	Publicação de Portaria												
	Custo	0,00												
3	O quê	Reunião para a instalação da Comissão Especial para a avaliação e implantação do SIAFIC em âmbito municipal				x	x							
	Justificativa	Atender ao Decreto Federal nº 10.540/2020.												
	Quem	Comissão Especial SIAFIC												
	Como	Reunião												
	Custo	0,00												
4	O quê	Formação de equipe técnica que deverá avaliar e realizar o diagnóstico no sistema atual *(não devendo esta ser realizada pela empresa que já presta o serviço)*					x	x	x					
	Justificativa	Atender ao Decreto Federal nº 10.540/2020.												
	Quem	Comissão Especial SIAFIC e outros (se necessário)												
	Como	Diagnóstico, de acordo com o decreto												
	Custo	A verificar...												

2. Realização de diagnóstico dos sistemas atuais utilizados pelas entidades municipais

Ordem		Ações	2021											
			jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
1	O quê	A equipe deverá elaborar um *check list* com todos os requisitos mínimos impostos pelo Decreto nº 10.540/2020 e a Portaria MF nº 548/2010 que o sistema deverá atender.												
	Justificativa	verificação para adequação do decreto 10.540/2020 e portaria MF 548/2010					x							
	Quem	Comissão Especial SIAFIC												
	Como	Levantamento de dados para elaboração em planilha excel												
	Custo	0,00												
2	O quê	Avaliar a situação atual dos sistemas em uso, quanto a aderência aos padrões mínimos de qualidade exigidos pelo SIAFIC												
	Justificativa	Cumprimento do Decreto 10.540/2020												
	Quem	Comissão Especial SIAFIC e outros (se necessário)					x	x	x	x	x	x	x	x
	Como	análise do software e de seus relatórios												
	Custo	0,00												
3	O quê	Reunir-se com a empresa prestadora do serviço a fim de tomar conhecimento das medidas que estão em andamento adotadas ou planejadas pela empresa que fornece o *software* atualmente para o Executivo												
	Justificativa	Adequar o sistema às novas exigências							x	x	x	x	x	x
	Quem	Comissão Especial SIAFIC e Sistema DELTA												
	Como	Reunião												
	Custo	0,00												
4	O quê	Elaborar Parecer com os dados coletados e as conclusões da Comissão, manifestando a opinião quanto a melhor decisão a ser tomada: realizar a adaptação do sistema atual; ou contratação de nova empresa de *softwar.*												
	Justificativa	Cumprimento do Decreto 10.540/2020							x	x	x	x	x	x
	Quem	Comissão Especial SIAFIC												
	Como	reunião com o Executivo e emissão de parecer												
	Custo	0,00												

3. Decisão sobre o Sistema Único

Ordem		Ações	2021											
			jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
1	O quê	Avaliar as considerações realizadas no diagnóstico e os dados inseridos no relatório elaborado pela Comissão										x	x	x
	Justificativa	Cumprimento do Decreto 10.540/2020												
	Quem	Prefeito Municipal												
	Como	Análise do diagnóstico												
	Custo	0,00												
2	O quê	Promover reuniões de discussão para avaliar o que será melhor para o ente, decidindo se este deverá propor adequações ao sistema atual ou se o melhor é uma nova contratação de um software que atenda aos padrões exigidos										x	x	x
	Justificativa	Cumprimento do Decreto 10.540/2020												
	Quem	Comissão, Ordenadores de Despesa e prefeito												
	Como	Reunião												
	Custo	0,00												
3	O quê	Quantificar o custo das mudanças para alocação de recursos na LOA										x	x	x
	Justificativa	verificar o custo para implantação do SIAFIC												
	Quem	Ordenadores de Despesa												
	Como	consultando a empresa atual de software ou outras												
	Custo	A verificar...												

4. Planejamento para adoção do Sistema Único

4.1 Se a opção for permanecer com a empresa que já presta serviços aos Poder Executivo:

Ordem		Ações	2022											
			jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
1	O quê	Promover reunião com a empresa de *software* para alinhamento e entendimento quanto as ações evolutivas que estão em curso para adequação a todos os padrões mínimos de qualidade exigidos pelo Decreto nº 10.540/ e Portaria MF nº 548/2010.	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	Justificativa	Preparar-se em tempo hábil para atender à legislação												
	Quem	Comissão Especial SIAFIC e Executivo												
	Como	Contatos on-line e reuniões (caso necessário)												
	Custo	0,00												
2	O quê	Estipular juntamente a empresa um cronograma para a atualização do sistema bem como seja estipulada uma data para que a Comissão realize nova verificação quanto ao atendimento dos padrões minimos exigidos pelo SIAFIC	x	x	x									
	Justificativa	Preparar-se em tempo hábil para atender à legislação												
	Quem	Comissão Especial SIAFIC, Executivo e fornecedora do Software atual												
	Como	Reunião e contatos on-line												
	Custo	0,00												
3	O quê	Elaborar termo aditivo ao contrato já firmado com a empresa	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	Justificativa	Adequação do sistema ao Decreto nº 10.540/ e Portaria MF nº 548/2010.												
	Quem	Executivo												
	Como	Termo aditivo												
	Custo	A verificar...												

4. Planejamento para adoção do Sistema Único

4.2 Se a opção for pela contratação de nova empresa externa:

Ordem		Ações	2022											
			jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
1	O quê	Promover adequações no descritivo do edital de licitações para que a nova e as futuras contratações estejam aderentes aos padrões minimos de qualidade do SIAFIC	x	x										
	Justificativa	Contratação para dequação ao Decreto nº 10.540/ e Portaria MF nº 548/2010.												
	Quem	setor de licitação												
	Como	licitação												
	Custo	A verificar...												
2	O quê	Divulgação do edital para a licitação com todos os dados determinados pela legislação vigente		x										
	Justificativa	Contratação para dequação ao Decreto nº 10.540/ e Portaria MF nº 548/2010.												
	Quem	Executivo												
	Como	licitação												
	Custo	A verificar...												

5. Desenvolvimento do Projeto escolhido

Ordem		Ações	2022											
			jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
1	O quê	Elaboração do Plano de Desenvolvimento do Sistema	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Justificativa	Adequar e testar o sistema em tempo hábil												
	Quem	Executivo, Comissão Especial SIAFIC												
	Como	Levantamento de dados, compilação e estruturação												
	Custo	0,00												
2	O quê	Instituição de Norma Interna para padronização dos procedimentos operacionais, orientando e disciplinando a manutenção e atualização do SIAFIC, definindo o fluxo de procedimentos, as políticas de acesso e segurança da informação e o padrão mínimo de qualidade aplicáveis aos Poderes e Órgãos da Administração Municipal.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Justificativa	Adequar e normatizar o uso do sistema												
	Quem	Executivo, Comissão Especial SIAFIC e outros												
	Como	Discussão para um correto funcionamento do sistema												
	Custo	A verificar...												

6. Implantação do SIAFIC

Ordem		Ações	2022											
			jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
1	O quê	Realizar o processamento em paralelo com o sistema antigo (se for o caso), executar os testes necessários do sistema, promovendo os ajustes que por ventura forem necessários	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Justificativa	Previnir possíveis inconsistências												
	Quem	Fornecedora do software e servidores que utilizam o sistema												
	Como	Realização de testes pela comissão do SIAFIC, servidores e sistema de software.												
	Custo	0,00												
2	O quê	Promover treinamento dos usuários que irão trabalhar com o sistema em todas as entidades	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Justificativa	Utilização adequada do sistema												
	Quem	servidores que utilizam o sistema												
	Como	treinamento												
	Custo	0,00												