



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE HUMAITÁ

TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Modernização Praça Getúlio Vargas TP nº 10/2015

MUNICÍPIO DE HUMAITÁ Estado do Rio Grande do Sul, inscrito do CGC/MF sob o nº 87.613.139/0001-99, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. João Pessoa, 414, na cidade de Humaitá-RS, neste ato representada pelo Sr. **FERNANDO WEGMANN**, Prefeito Municipal, portador do CPF sob nº 942.429.250-34, residente e domiciliado na Rua General Dalto Filho, nesta cidade de Humaitá-RS, doravante denominado **CONTRATANTE**; e **TALISMÃ CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº 10.250.888/0001-74, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 577, sala 02, centro, município de Humaitá RS, neste ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. **JORGE MIGUEL MARODIM ROSA GOBO**, brasileiro, casado, portador do RG nº 1026802601 e inscrito no CPF sob o nº 391.185.920-15, residente e domiciliado na cidade de Sede Nova RS, doravante denominada **CONTRATADA**, para a execução do objeto descrito na Cláusula Primeiro – Do Objeto.


O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito no Edital de Tomada de Preço nº. 010/2015, de 16 de abril de 2015, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 em especial o Art. 57, inciso II, de comum acordo, resolvem aditar o contrato original, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA


Fica alterado a Cláusula Segunda do Contrato Original, passando o valor original de R\$ 304.119,70 (trezentos e quatro mil, cento e dezenove reais e setenta centavos) para o valor de R\$ 269.846,07 (duzentos e sessenta e nove mil, oitocentos e quarenta e seis reais e sete centavos), tendo uma supressão de R\$ 34.273,63 (trinta e quatro mil, duzentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos).

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Termo Aditivo, em duas vias, de igual forma e teor, que lido e achado conforme, será assinado pelas partes na presença de duas testemunhas para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Humaitá/RS, 24 de janeiro de 2020.


MUNICÍPIO DE HUMAITÁ
Contratante


TALISMÃ CONSTRUTORA LTDA
Contratada


Mauricio Daniel Bartzén
Assessor Jurídico: