

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DE CANALETAS DE CONCRETO EM RUAS DA CIDADE

AGENTE PROMOTOR: Prefeitura Municipal de Humaitá-RS

Ruas Rui Barbosa, General Osório, Helmuth Christoff, Luis Cornelius, Ewaldo Niedermeyer e Leopoldo Schaeffer - HUMAITÁ/RS

Item	Aplicação	Incidência %	Valor Orçado	Realização Mensal	
				Mês 1 %	Mês 1 R\$
1	CANALETAS	100,00	31367,73		
1.1	EXECUÇÃO DAS CANALETAS	100,00	31367,73	100,00	31367,73
	Total acumulado	100,00	31367,73	100,00	31367,73

Data: Humaitá/RS, junho de 2020


Luis Felipe Führ
 Engenheiro Civil
 CREA/RS 230 304