

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
(x) GLOBAL () INDIVIDUAL

OBRA: COBERTURA METÁLICA - ESCOLA FERNANDO FERRARI
 PROPONENTE: MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/RS
 CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/RS
 TIPO DE SERVIÇO: COBERTURA METÁLICA

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor Total		MESES			
			%	Obra		Mês 1		Mês 2
				(R\$)	%	R\$	%	R\$
1	COBERTURAS METÁLICAS - ESCOLA FERNANDO FERRARI	100,00	49873,73	50,00	24.936,86	50,00	24.936,86	
TO-	SIMPLES			50,00	24.936,86	50,00	24.936,86	
TAL	ACUMULADO	100,00	49.873,73	50,00	24.936,86	100,00	49.873,73	

Data: 28/04/2021

Responsável Técnico