

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
) GLOBAL) INDIVIDUAL

OBRA: TROCA DE PISO NA ESCOLA MARIO CANDIDO LENA
 CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Humaitá
 PROPONENTE: Humaitá-RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor da Obra (R\$)	MESES	
				Mês 1	R\$
1	EXECUÇÃO DE PISO, CONTRAPISO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO	100,00	R\$ 19.448,48	100,00	19.448,48
	SIMPLES			100,00	19.448,48
TOTAL	ACUMULADO	100,00	R\$ 19.448,48	100,00	R\$ 19.448,48

Data: 13/01/2022

Responsável Técnico

Luis Felipe Führ
 Engenheiro Civil
 CREA-RS 230304
 Portaria n.º 023/2020