

RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

AGENTE PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Humaitá-RS

Av Getúlio Vargas



Item	Aplicação	Incidência %	Valor Orçado	Realização Mensal		Realização Mensal		Realização Mensal	
				Mês 1 %	Mês 1 R\$	Mês 2 %	Mês 2 R\$	Mês 3 %	Mês 3 R\$
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ACESSO AO MUNICÍPIO	100,00	R\$ 1.159.694,64						
1	SERVIÇOS INICIAS	0,23	R\$ 2.614,38	100,00	R\$ 2.614,38	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
2	PAVIMENTAÇÃO	98,48	R\$ 1.142.117,61	30,23	R\$ 345.246,39	30,43	R\$ 347.565,82	39,34	R\$ 449.305,39
3	SINALIZAÇÃO	1,14	R\$ 13.170,25	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	100,00	R\$ 13.170,25
4	SERVIÇOS FINAIS	0,15	R\$ 1.792,40	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	100,00	R\$ 1.792,40
	Total acumulado	100,00	R\$ 2.614,38		R\$ 347.860,78		R\$ 347.565,82		R\$ 464.268,04

Data: Humaitá/RS, 25 de maio de 2022