

RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

AGENTE PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Humaitá-RS

Av Getúlio Vargas



Item	Aplicação	Incidência %	Valor Orçado	Realização Mensal		Realização Mensal		Realização Mensal	
				Mês 1 %	Mês 1 R\$	Mês 2 %	Mês 2 R\$	Mês 3 %	Mês 3 R\$
	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ACESSO AO MUNICÍPIO</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 1.377.126,63</b>						
1	SERVIÇOS INICIAS	0,19	R\$ 2.607,18	100,00	R\$ 2.607,18	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
2	PAVIMENTAÇÃO	98,73	R\$ 1.359.619,40	30,23	R\$ 410.994,19	30,43	R\$ 413.755,32	39,34	R\$ 534.869,90
3	SINALIZAÇÃO	0,95	R\$ 13.114,85	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	100,00	R\$ 13.114,85
4	SERVIÇOS FINAIS	0,13	R\$ 1.785,20	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	100,00	R\$ 1.785,20
	<b>Total acumulado</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 2.607,18</b>		<b>R\$ 413.601,37</b>		<b>R\$ 413.755,32</b>		<b>R\$ 549.769,94</b>

Data: Humaitá/RS, 06 de maio de 2022